

Delovni paket 1 – upravljanje projekta

DP 1.1: Upravljanje raziskovalne skupine

DP 1.2: Pridobitev odobritve raziskave s strani etične komisije UNG

DP 1.3: Organiziranje eksperimentov: izbira in kontaktiranje vrtcev, pridobivanje soglasij staršev

Delovni paket 2 – teoretični del

DP 2.1: Iskanje in pregledovanje literature o usvajanju izbranih konceptov, o usvajanju besed zanje pri slovenskih otrocih, o usvajanja jezika v kontekstu kartografije

DP 2.2: Določanje možnosti razširitve testiranih konceptov za preverjanje zaporedja dodatnih delov funkcionalne hierarhije

DP 2.3: Interpretacija rezultatov v luči jezikoslovne teorije, narave univerzalne slovnice in kognicije

Delovni paket 3 – eksperimentalni del

DP 3.1: Usposabljanje študentov za eksperimentalno delo

DP 3.2: Priprava testnih pripomočkov za izvajanje testnih nalog

DP 3.3: Izvajanje eksperimenta po slovenskih vrtcih

DP 3.4: Analiza podatkov, statistika

Delovni paket 4 – diseminacija rezultatov

DP 4.1: Priprava znanstvenih objav

DP 4.2: Predstavljanje dela in rezultatov projekta na konferencah

DP 4.3: Priprava informacijskega gradiva o projektu in rezultatih, ki ga bomo poslali sodelujočim vrtcem in staršem sodelujočih otrok

DP 4.4: Priprava poljudnoznanstvenega članka o projektu

meseci/months	M1 - M6	M7 - M12	M13 - M18	M19 - M24	M25 - M28	M29 - M36
Workpackage 1						
WP 1.1						
WP 1.2						
WP 1.3						
Workpackage 2						
WP 2.1						
WP 2.2						
WP 2.3						
Workpackage 3						
WP 3.1						
WP 3.2						
WP 3.3						
WP 3.4						
Workpackage 4						
WP 4.1						
WP 4.2						
WP 4.3						
WP 4.4						